

Harmonogram realizacji projektu

Wpisany przez Administrator

środa, 12 września 2012 10:53 - Poprawiony środa, 12 września 2012 12:25

Harmonogram realizacji projektu

do Aneksu Nr 1 do *Umowy o dofinansowanie projektu Nr POIG.08.03.00-18-013/11-00* z dnia 27.04.2012 r.

20. Harmonogram realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu

01 maja 2012 r.

Nazwa Działania

Kwartał oraz rok realizacji

Harmonogram realizacji projektu

Wpisany przez Administrator

środa, 12 września 2012 10:53 - Poprawiony środa, 12 września 2012 12:25

Działanie 1.

Zakup, dostarczenie i serwis sprzętu telein

II kw.2012 – II kw. 2013

Harmonogram realizacji projektu

Wpisany przez Administrator

środa, 12 września 2012 10:53 - Poprawiony środa, 12 września 2012 12:25

Ogłoszenie i przeprowadzenie przetargów na dostarczenie, instalację i serwisowanie sprzętu komp.

II i III kw. 2012 r.

Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania ~~internetu~~ instalacją i podłączeniem

III kw. 2012 r.

Harmonogram realizacji projektu

Wpisany przez Administrator

środa, 12 września 2012 10:53 - Poprawiony środa, 12 września 2012 12:25

Przegląd serwisowy sprzętu i oprogramowania u BO projektu

I i II kw. 2013 r.

Działanie 2.

Dostarczanie Internetu

od III kw. 2012 r. –

do II kw. 2013 r.

Dostarczanie

Internetu

Harmonogram realizacji projektu

Wpisany przez Administrator

środa, 12 września 2012 10:53 - Poprawiony środa, 12 września 2012 12:25

III kw. 2012 - II kw.2013

Monitoring wykorzystania sprzętu i

Internetu

III kw. 2012 - II kw.2013

Działanie 3.

Przeprowadzenie naboru BO

II i III kw. 2012 r.

Nabór 30 gosp. domowych do projektu

Harmonogram realizacji projektu

Wpisany przez Administrator

środa, 12 września 2012 10:53 - Poprawiony środa, 12 września 2012 12:25

II i III kw. 2012 r.

Działanie 4.

Przeprowadzenie szkoleń

III kw. 2012 r.

Dla 30 osób z gosp. dom. (podst. obsługa komp. i korzystanie z internetu)

III kw. 2012 r.

Działanie 5.

Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej

Harmonogram realizacji projektu

Wpisany przez Administrator

środa, 12 września 2012 10:53 - Poprawiony środa, 12 września 2012 12:25

od II kw. 2012 r. –

do II kw. 2013 r.

Przygotowanie materiałów inform.-promoc. projektu i ich dystrybucja

II kw. 2012 - II kw.2013

Przeprowadzenie 5 zebrań inform. dla mieszkańców Gminy Narol

II kw. 2012 r.

Harmonogram realizacji projektu

Wpisany przez Administrator

środa, 12 września 2012 10:53 - Poprawiony środa, 12 września 2012 12:25

Postawienie strony www projektu, jej hosting, administrowanie i aktualizacja

II kw. 2012 - II kw.2013

Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji kończącej projekt

II kw. 2013 r.

2 artykuły promocyjne w prasie lokalnej na rozpoczęcie i zakończenie projektu

II kw.2012 i II kw.2013 r.

Dokumentacja foto projektu

III kw. 2012 - II kw. 2013

Harmonogram realizacji projektu

Wpisany przez Administrator

środa, 12 września 2012 10:53 - Poprawiony środa, 12 września 2012 12:25

Działanie 6.

Zarządzanie projektem

od II kw. 2012 r. –

do II kw. 2013 r.

Powołanie

Zespołu do realizacji projektu

II kw.2012 r.

Zarządzanie i administracja projektu

II kw. 2012 - II kw.2013

Harmonogram realizacji projektu

Wpisany przez Administrator

środa, 12 września 2012 10:53 - Poprawiony środa, 12 września 2012 12:25

Bieżąca ewaluacja, przygotowywanie wniosków o płatność i sprawozdawczość projektowa

II kw. 2012 - II kw.2013

Rozliczenie końcowe projektu

II kw. 2013 r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu

30 czerwca 2013 r.